
Аннотация дисциплины 
 

Наименование дис-

циплины 
Организация строительного производства 

Формируемые   

компетенции (части 

компетенций) 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-1 

Задачи  

дисциплины 

- изучить особенности организации и планирования строительного произ-

водства при строительстве зданий и сооружений; 

- сформировать понимание ОПК-4 о моделировании организации строи-

тельного производства; 

- научиться создавать на строительной площадке безопасные условия труда; 

- всесторонне использовать инновационные методы организации строи-

тельства с использованием средств автоматизации. 

Основные  

разделы / темы 

дисциплины 

Раздел 1 Основные положения организации строительства: Основные 

положения организации строительного производства. Методы организации 

строительства. Подготовка строительного производства. Проектирование 

строительного производства (ПОС), проект производства работ (ППР). Ор-

ганизационные структуры и функции строительных организаций 

Раздел 2 Методы организации строительства объектов: Последователь-

ный метод. Параллельный метод. Поточный метод. Узловой метод строи-

тельства объектов. Комплектно-блочный метод строительства объектов 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов: Назначение и 

роль календарного планирования. Методика разработки календарного пла-

на. Календарное планирование 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства: Сущность 

сетевого планирования строительного производства. Сетевое планирование 

строительного производства аналитическим методом. Сетевое планирова-

ние строительного производства графическим методом 

Раздел 5 Строительные генеральные планы: Строительные генеральные 

планы. Проектирование строительного генерального плана отдельного объек-

та. Проектирование общеплощадочного строительного генерального плана 

Раздел 6 Организация транспорта в строительстве: Организация транс-

порта в строительстве. Организация работы машин и механизмов в строи-

тельстве. Организация работы УПТК в строительстве 

Раздел 7 Оперативное планирование строительного производства: Разра-

ботка оперативно-производственного плана. Недельно-суточный график произ-

водства строительно-монтажных работ. Диспетчеризация. Организация МТС 

Раздел 8 Обеспечение качества строительно-монтажных работ: Обеспе-

чение качества строитель-но-монтажных работ. Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством зданий и сооружений, планирование работы 

строительной организации. Расчетно-графическая работа. Курсовой проект 

Форма промежу-

точной аттестации 

7- Зачет с оценкой 

8 - КП 

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

 

8  зач. ед., 288 акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 
СРС, 

ч 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция, ч 

Всего за 

семестр, ч Лекции 
Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

7, 8 32 74  182  288 

 


