
Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 
«Организационно-технологическое обеспечение строительства»  

Формируемые   

компетенции 

(части 

компетенций) 

ПК-2 

Задачи  

дисциплины 

-     изучить особенности организации и планирования строительного 

производства при проектировании зданий и сооружений; 

-     сформировать понимание о моделировании организации 

строительного производства при проектировании зданий и 

сооружений; 

-     научиться создавать на строительной площадке безопасные 

условия труда при проектировании зданий и сооружений; 

-     знать методы организации и контроля разработки проектной и 

рабочей документации 

Основные  

разделы / темы 

дисциплины 

Раздел 1 Основные положения организации строительства  

Раздел 2 Методы организации строительства объектов 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства 

Раздел 5 Организация разработки проектной и рабочей 

документации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Экзамен»  

 

Очная форма обучения 

 

Общая 

трудоемкость  

дисциплины 

 

«5»  зач. ед., «180» акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 

СРС, ч ИКР, ч 

Промеж

уточная 

аттестац

ия, ч 
Лекции 

Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

3 12 12 - 120 1 35 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая 

трудоемкость  

дисциплины 

 

«5»  зач. ед., «180» акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 

СРС, ч ИКР, ч 

Промеж

уточная 

аттестац

ия, ч 
Лекции 

Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

3 12 12 - 147 1 8 

 


