
Аннотация дисциплины 
 

Наименование дис-

циплины 
Организация строительного производства 

Формируемые   

компетенции (ча-

сти компетенций) 

ПК-2; ПК-1  

 

Задачи  

дисциплины 

-  изучить особенности организации и планирования строительного произ-

водства при строительстве зданий и сооружений; 

-  сформировать понимание о моделировании организации строительного производства; 

-  научиться создавать на строительной площадке безопасные условия труда; 

-  всесторонне использовать инновационные методы организации строи-

тельства с использованием средств автоматизации. 

Основные  

разделы / темы 

дисциплины 

Раздел 1 Основные положения организации строительства: Основные 

положения организации строительного производства. Методы организации 

строительства, Подготовка строительного производства. Проектирование 

строительного производства (проект организации строительства (ПОС), 

проект производства работ (ППР)), Организационные структуры и функции 

строительных организаций 

Раздел 2 Методы организации строительства объектов: Последовательный 

метод. Параллельный метод. Поточный метод, Узловой метод строительства 

объектов, Комплектно-блочный метод строительства объектов 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов: Назначение и 

роль календарного планирования, Методика разработки календарного пла-

на, Календарное планирование 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства: Сущность 

сетевого планирования строительного производства, Сетевое планирование 

строительного производства аналитическим методом, Сетевое планирова-

ние строительного производства графическим методом 

Раздел 5 Строительные генеральные планы: Строительные генеральные 

планы, Проектирование строительного генерального плана отдельного объекта, 

Проектирование общеплощадочного строительного генерального плана 

Раздел 6 Организация транспорта в строительстве: Организация транс-

порта в строительстве, Организация работы машин и механизмов в строи-

тельстве, Организация работы УПТК в строительстве 

Раздел 7 Оперативное планирование строительного производства: Разра-

ботка оперативно-производственного плана, Недельно-суточный график произ-

водства строительно-монтажных работ, Диспетчеризация. Организация МТС 

Раздел 8 Обеспечение качества строительно-монтажных работ: Обеспе-

чение качества строительно-монтажных работ, Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством зданий и сооружений, планирование работы 

строительной организации, Расчетно-графическая работа, Курсовой проект 

Форма промежу-

точной аттестации 

8 - Зачет с оценкой 

9 - Зачет с оценкой, КП  

Общая трудоем-

кость  

дисциплины 

 

7  зач. ед., 252 акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 

СРС, ч 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция, ч 

Всего за 

семестр, ч Лекции 
Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

8-9 8 12 0 220 8 252 

 


