
Аннотация дисциплины 
 

Наименование дис-

циплины 
Организация строительного производства 

Формируемые   

компетенции (части 

компетенций) 

ПК-2; ПК-1 

Задачи  

дисциплины 

-  изучить особенности организации и планирования строительного про-

изводства при строительстве зданий и сооружений; 

-  сформировать понимание о моделировании организации строительного про-

изводства; 

-  научиться создавать на строительной площадке безопасные условия труда; 

-  всесторонне использовать инновационные методы организации строи-

тельства с использованием средств автоматизации. 

Основные  

разделы / темы 

дисциплины 

Раздел 1 Основные положения организации строительства: Основ-

ные положения организации строительного производства. Методы орга-

низации строительства, Подготовка строительного производства. Проек-

тирование строительного производства (проект организации строитель-

ства (ПОС), проект производства работ (ППР)), Организационные струк-

туры и функции строительных организаций 

Раздел 2 Методы организации строительства объектов: Последователь-

ный метод. Параллельный метод. Поточный метод, Узловой метод строи-

тельства объектов, Комплектно-блочный метод строительства объектов 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов: Назначение и 

роль календарного планирования, Методика разработки календарного 

плана, Календарное планирование 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства: Сущ-

ность сетевого планирования строительного производства, Сетевое пла-

нирование строительного производства аналитическим методом, Сетевое 

планирование строительного производства графическим методом 

Раздел 5 Строительные генеральные планы: Строительные генераль-

ные планы, Проектирование строительного генерального плана отдель-

ного объекта, Проектирование общеплощадочного строительного гене-

рального плана 

Раздел 6 Организация транспорта в строительстве: Организация 

транспорта в строительстве, Организация работы машин и механизмов в 

строительстве, Организация работы УПТК в строительстве 

Раздел 7 Оперативное планирование строительного производства: 
Разработка оперативно-производственного плана, Недельно-суточный 

график производства строительно-монтажных работ, Диспетчеризация. 

Организация МТС 

Раздел 8 Обеспечение качества строительно-монтажных работ: 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ, Приемка в эксплу-

атацию законченных строительством зданий и сооружений, планирова-

ние работы строительной организации, Расчетно-графическая работа, 

Курсовой проект 

Форма промежу-

точной аттестации 

7 - Зачет с оценкой 

8 - Зачет с оценкой, КП  

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

 

7  зач. ед., 252 акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 

СРС, ч 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция, ч 

Всего за 

семестр, ч Лек-

ции 

Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

7 24 12 0 72 - 108 

8 16 32 0 93 - 144 

 


