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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Организация и управ-

ление строительными работами» составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.05.2017, и основной профессиональной образовательной 

программы подготовки «Производственно-технологическое обеспечение строительства» 

по направлению подготовки «08.03.01 Строительство». 

Практическая подготовка реализуется на основе: 

Профессиональный стандарт 16.025 «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА». 

Обобщенная трудовая функция: B Организация производства строительных работ 

на объекте капитального строительства.  

НЗ-1 Нормативные и проектные показатели потребности строительства в матери-

ально-технических ресурсах, НЗ-1 Методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительных работ, НЗ-1 Методы технико-экономического анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ, НЗ-1 Ме-

тодики расчета потребности производства строительных работ в трудовых ресурсах, НЗ-2 

Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами, НЗ-3 Методы опре-

деления видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий, 

НЗ-3 Методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ, НЗ-3 Основные методы оценки эффективности труда, НЗ-4 Основ-

ные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 

коллективе, НЗ-5 Способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, оперативные планы, графики производства работ).  

Профессиональный стандарт 16.032 «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА». 

Обобщенная трудовая функция: B Разработка и ведение организационно-

технологической и исполнительной документации строительной организации.  

НЗ-2 Состав, методы разработки и требования к оформлению организационно-

технологической документации в строительстве.  

 

Задачи дисци-

плины 

- изучение особенностей организации и планирования строитель- 

ного производства при строительстве зданий и сооружений; 

- формирование понимания о моделировании организации строи- 

тельного производства; 

- получение знаний по созданию на строительной площадке без- 

опасные условия труда; 
- изучение содержания управленческой деятельности; 

- формирование системы теоретических знаний об основах управле-

ния; 

- изучение особенностей управления строительной организацией 

Основные разде-

лы / темы дис-

циплины 

Основные положения организации строительства: Научно-

технический прогресс в , Проектирование организации строительства и 

производства работ, Организационно-техническая подготовка к строи-

тельству 

Понятие об управлении строительным производством: Принципы, 

задачи и функции управления, Техника и технология управления , Ор-

ганы управления строительным производством 
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Поточный метод строительства: Сущность и разновидности строи-

тельных потоков, Параметры и технологическая увязка строительных 

потоков , Учет технического прогресса и вероятностного характера 

строительного производства при проектировании непрерывных пото-

ков 

Сетевое моделирование строительного производства: Сущность се-

тевого моделирования, Элементы и правила построения сетевого гра-

фика, Графический метод расчета сетевых графиков 

Календарные планы строительства объектов .: Календарные планы 

строительства объектов в составе проектов организации строительства 

, Календарные планы строительства объектов в составе проектов про-

изводства работ, Учет технического прогресса и вероятностного харак-

тера строительного производства при проектировании непрерывных 

потоков 

Строительные генеральные планы: Назначение и виды строитель-

ных генеральных планов, Проектирование строительного генерального 

плана отдельного объекта 

Организация транспорта на строительстве: Классификация видов 

транспорта. Применение математических методов для планирования 

работы транспорта, 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Организация и управление строительными рабо-

тами» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

основной образовательной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, приме-

няя известные и новые тех-

нологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии 

ОПК-8.1 Знает этапы техно-

логических процессов строи-

тельного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2 Умеет составлять 

нормативно-методические 

документы, регламентирую-

щие технологические процес-

сы 

ОПК-8.3 Владеет навыками 

подготовки производствен-

ной документации; контроля 

соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологи-

ческой безопасности, требо-

ваний охраны труда при осу-

ществлении технологическо-

Знать способы совершен-

ствования технологических 

процессов, разработка и 

организация мер экологи-

ческой безопасности, кон-

троль за их соблюдением 

Уметь вести документацию 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках. 

владеть навыками разра-

ботки технологической до-

кументации в области ме-

неджмента качества, со-

блюдения требований эко-
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го процесса логической безопасности. 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственного подразделения 

организаций, осуществляю-

щих деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной инду-

стрии 

ОПК-9.1 Знает перечень и 

последовательность выпол-

нения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2 Умеет определять 

потребности производствен-

ного подразделения в мате-

риально-технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников про-

изводственного подразделе-

ния 

Знать основные технологии 

выполнения строительных 

процессов для монолитных 

работ, применяемые строи-

тельные машины, механиз-

мы, инструмент. 

Уметь обоснованно выби-

рать методы строительно-

монтажных работ работ с 

учетом местных условий 

строительства. 

владеть навыками адапта-

ции технологических схем 

для строительно-

монтажных работ к услови-

ям конкретного здания (со-

оружения). 

Профессиональные 

ПК-1 Способен организо-

вать производство строи-

тельных работ на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительста 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норматив-

ных технических документов 

к организации производства 

строительных работ, правила 

ведения документации по 

контролю исполнения требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать 

и контролировать выполне-

ние планов и графиков про-

изводства строительных ра-

бот, определять оптимальную 

структуру работников для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей в 

трудовых ресурсах, машинах 

и механизмах, материалах и 

конструкциях при производ-

стве строительных работ на 

объектах промышленного и 

гражданского строительства 

Знать состав документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов и техники без-

опасности. 

уметь разрабатывать и 

применять на практике ин-

новационные методы пла-

нирования, организации и 

управления строи тельны-

ми процессами, осуществ-

лять строительный кон-

троль. 

владеть навыками анализа 

результатов производ-

ственной деятельности 

подразделения с целью 

принятия эффективных ре-

шений в части организации 

рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, соблюде-

ния требований охраны 

труда и экологической без-

опасности 
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3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация и управление строительными работами» изучается на 3 

курсе, 5 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: «Без-

опасность жизнедеятельности», «Строительные конструкции», «Земляные работы, осно-

вания и фундаменты, строительно-монтажные работы», «Строительно-монтажные работы 

основных сооружений», «Управление безопасностью при строительных работах», 

«Устранение нарушений при строительных работах», «Строительные материалы», «Про-

изводство строительных материалов и конструкций», «Производственная практика (тех-

нологическая практика)». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Организа-

ция и управление строительными работами», будут востребованы при изучении последу-

ющих дисциплин: «Технологические процессы в строительстве», «Организация строи-

тельного производства», «Сметное дело в строительстве», «Производственная практика 

(преддипломная практика)». 

Дисциплина «Организация и управление строительными работами» частично реа-

лизуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем 

проведения / выполнения практических занятий, самостоятельных работ. 

Дисциплина «Организация и управление строительными работами» в рамках вос-

питательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, уважения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, вос-

питание чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, 

развивает творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, си-

стемы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных за-

даний и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

28 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

14 



7 

 

 

дагогическими работниками), в том числе в форме практической под-

готовки: 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), в том числе в форме практической подготовки: 

14 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

116 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен 36 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и со-

держание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обучаю-

щимися 

СРС 

Лекции Семинарские 

(практические за-

нятия) 

Лабораторные 

занятия 

Основные положения организации строительства 

Научно-технический прогресс в 

организации строительства 
2    

Проектирование организации 

строительства и производства 

работ 

 4   

Организационно-техническая 

подготовка к строительству 
8    

Понятие об управлении строительным производством 

Принципы, задачи и функции 

управления 
2    

Техника и технология управле-

ния 
 4   

Органы управления строитель-

ным производством 
   22 
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Поточный метод строительства 

Сущность и разновидности 

строительных потоков 
2    

Параметры и технологическая 

увязка строительных потоков 
 4   

Учет технического прогресса и 

вероятностного характера стро-

ительного производства при 

проектировании непрерывных 

потоков 

   22 

Сетевое моделирование строительного производства 

Сущность сетевого моделирова-

ния 
2    

Элементы и правила построения 

сетевого графика 
 4   

Графический метод расчета се-

тевых графиков 
   22 

Календарные планы строительства объектов . 

Календарные планы строитель-

ства объектов в составе проектов 

организации строительства 

2    

Календарные планы строитель-

ства объектов в составе проектов 

производства работ 

 4   

Учет технического прогресса и 

вероятностного характера стро-

ительного производства при 

проектировании непрерывных 

потоков 

5   9 

Строительные генеральные планы 

Назначение и виды строитель-

ных генеральных планов 
2    

Проектирование строительного 

генерального плана отдельного 

объекта 

 5   

Организация транспорта в строительстве 

Классификация видов транспор-

та. Применение математических 

методов для планирования рабо-

ты транспорта 

   19 
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ИТОГО по дисциплине 14 14  116 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 99 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
8.1 Основная литература 

1. Гусев, Н. И.  Организационные основы строительных процессов : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гусев, М. В. Кочеткова, В. И. Логанина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

–  Москва : Издательство Юрайт, 2021. –  305 с. // Юрайт : электронно-

библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/475163 (дата обращения: 

27.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства : учебник для строитель-

ных вузов / Дикман Л. Г. Издание седьмое, стереотипное. - Москва : АСВ, 2019. - 

588 с. - ISBN 978-5-93093-141-9. 

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 

4. Сысоев, О.Е. Разработка проекта производства строительно-монтажных работ (се-

тевой график, строительный генеральный план, карта технологического процесса, 

карта трудового процесса) учеб.пособие к курсовому и дипломному проектирова-

нию / О.Е. Сысоев, Е.О. Сысоев, А.Л. Попов; под общ ред.О.Е. Сысоева. – Комсо-

мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014. – 86 с. 
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5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / 

Н. Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунидзе. - М.: Изд-во 

Ассоц.строит.вузов, 2006. - 196с. 

6. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. 

Теличенко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. - М. : Высшая школа, 2002; 2001. - 

320с. 

7. Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным произ-

водством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. - М.: Изд-во АСВ, 2013. - 358с. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Болотин, С.А. Организация строительного производства : учебное пособие для ву-

зов /С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - 3-е изд., стер., 1-е изд. - М.: Академия, 2009; 

2008. - 205с. 

2. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства : учебник для вузов / Л. Г. 

Дикман. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2015. - 607с.: ил. 

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 

4. Олейник, П. П. Комплектно-блочный метод возведения объектов : учебное посо-

бие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. – 2-е изд. –  Саратов : Вузовское образова-

ние, 2019. –  71 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. –   URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79638.html (дата обращения: 28.04.2021). – Режим до-

ступа: по подписке. 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-монтажных ра-

бот: учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию / О. Е. Сысоев, Е. 

О. Сысоев, А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

2. Организация строительно-монтажных работ вахтовым методом: учеб. пособие к 

курсовому и дипломному проектированию / Е. О. Сысоев, О. Е. Сысоев, А. Р. Ва-

леев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2018. – 161 с. 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. http://www. 

http://znanium.com/ 

file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/elibrary.ru/defaultx.asp/%22
file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/www.iprbookshop.ru/%22
file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/znanium.com/%22
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8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Вся техническая литература: http://www.tehlit.ru/ 

2. Электронный ресурс стройконсультант: 

C:\Users\sysoev.oe\AppData\Local\Temp\"http:\www.stroykonsultant.com\ 

\"http://www.stroykonsultant.com/  

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, исполь-

зуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

MicrosoftImaginePremium 

OpenOffice Техэксперт  

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 Сво-

бодная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html  Соглашение о со-

трудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г.  

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/www.tehlit.ru/%20/%22
file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/www.stroykonsultant.com/%20/%22
file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/www.stroykonsultant.com/%20/%22
file:///C:/Users/sysoev.oe/AppData/Local/Temp/%22http:/www.stroykonsultant.com/%22
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Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 



13 

 

 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория Наименование аудито-

рии (лаборатории) 

Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штукПЭВМ Intel Core i3-2100 1 штукаПЭВМ In-

tel Core i3-2300 2ПЭВМ Core-2 2ПЭВМ Core Duo 

Про-екторBenoQМХ518  

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Отсутствуют 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Организация и управление строительными работами» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) образователь-

ной программы 

Производственно-технологическое обеспече-

ние строительства 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному 

плану) 

2022 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

3 5 5 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Экзамен Кафедра «Строительство и архитектура» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, приме-

няя известные и новые тех-

нологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии 

ОПК-8.1 Знает этапы техно-

логических процессов строи-

тельного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2 Умеет составлять 

нормативно-методические 

документы, регламентирую-

щие технологические процес-

сы 

ОПК-8.3 Владеет навыками 

подготовки производствен-

ной документации; контроля 

соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологи-

ческой безопасности, требо-

ваний охраны труда при осу-

ществлении технологическо-

го процесса 

Знать способы совершен-

ствования технологических 

процессов, разработка и 

организация мер экологи-

ческой безопасности, кон-

троль за их соблюдением 

Уметь вести документацию 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках. 

владеть навыками разра-

ботки технологической до-

кументации в области ме-

неджмента качества, со-

блюдения требований эко-

логической безопасности. 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственного подразделения 

организаций, осуществляю-

щих деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной инду-

стрии 

ОПК-9.1 Знает перечень и 

последовательность выпол-

нения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2 Умеет определять 

потребности производствен-

ного подразделения в мате-

риально-технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников про-

изводственного подразделе-

ния 

Знать основные технологии 

выполнения строительных 

процессов для монолитных 

работ, применяемые строи-

тельные машины, механиз-

мы, инструмент. 

Уметь обоснованно выби-

рать методы строительно-

монтажных работ работ с 

учетом местных условий 

строительства. 

владеть навыками адапта-

ции технологических схем 

для строительно-

монтажных работ к услови-

ям конкретного здания (со-

оружения). 

Профессиональные 

ПК-1 Способен организо-

вать производство строи-

тельных работ на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительста 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норматив-

ных технических документов 

к организации производства 

Знать состав документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов и техники без-
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строительных работ, правила 

ведения документации по 

контролю исполнения требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать 

и контролировать выполне-

ние планов и графиков про-

изводства строительных ра-

бот, определять оптимальную 

структуру работников для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей в 

трудовых ресурсах, машинах 

и механизмах, материалах и 

конструкциях при производ-

стве строительных работ на 

объектах промышленного и 

гражданского строительства 

опасности. 

уметь разрабатывать и 

применять на практике ин-

новационные методы пла-

нирования, организации и 

управления строи тельны-

ми процессами, осуществ-

лять строительный кон-

троль. 

владеть навыками анализа 

результатов производ-

ственной деятельности 

подразделения с целью 

принятия эффективных ре-

шений в части организации 

рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, соблюде-

ния требований охраны 

труда и экологической без-

опасности 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируе-

мые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Основные поло-

жения организа-

ции строитель-

ства. 

ОПК-8 

Практическое за-

нятие № 1 

Предоставляет нор-

мативные сроки 

строительства 

Календарные 

планы строитель-

ства объектов. 
ОПК-9 

Практическое за-

нятие № 2 

Предоставляет рас-

чет сетевого графи-

ка в масштабе ре-

ального времени 

Строительные ге-

неральные планы. 
ОПК-8 

Практическое за-

нятие № 3 

Предоставляет вы-

бор крана и его ра-

бочую зону дей-

ствия 

ПК-1 

 

Практическое за-

нятие № 4 

Предоставляет про-

ект временных зда-

ний и инженерных 

сетей 
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Оперативное пла-

нирование строи-

тельного произ-

водства 

ПК-1 

  

Практическое за-

нятие № 5 

Предоставляет рас-

чет заработной пла-

ты комплексной 

бригады 

Разделы 1-7 

ПК-1 

 Формулирует цель и 

задачи работы. 

Обосновывает ме-

тоды решения по-

ставленных задач. 

Формулирует ре-

зультаты своей ра-

боты. 

ПК-1 

 

 Ориентируется в 

контрольных вопро-

сах к экзамену по 

дисциплине. Логич-

ность и полнота 

раскрытия заданных 

вопросов. 

    

 

 
1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде тех-

нологической карты дисциплины (таблица 3). 

зачет 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

5 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Экзамен» 

 Практиче-
ское занятие 
№ 1-5 

В тече-
ние 

семест-
ра 

5 баллов 
за 1 прак-
тическое 
занятие 

5 баллов - студент правильно выпол-

нил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие умения в 

рамках освоенного учебного материа-

ла.  

3 балла - студент выполнил практиче-
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Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

ское задание с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворитель-

ные умения в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

2 балла - при выполнении практическо-

го задания студент продемонстриро-

вал неудовлетворительный уровень 

умений. 

0 баллов – задание не выполнено. 
     
Текущий кон-
троль: 

- 25 баллов - 

экзамен: - 20 баллов 20 баллов - студент правильно ответил 

на вопросы билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы. 

15 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с небольшими неточностя-

ми. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. От-

ветил на большинство дополнитель-

ных вопросов. 

10 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с существенными неточно-

стями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено мно-

го неточностей. 

0 баллов -при ответе на вопросы би-
лета студент продемонстрировал не-
достаточный уровень знаний. При от-
ветах на дополнительные вопросы бы-
ло допущено множество неправильных 
ответов. 

ИТОГО: - 45 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетвори-
тельно» (недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дис-
циплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворитель-
но» (пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (сред-
ний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высо-
кий (максимальный) уровень) 
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3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

Практическое занятие № 1. Определение нормативной продолжительности 

строительства отдельных зданий и сооружений и комплексов объектов. 

Определять нормативные сроки строительства по СНиП 1.04.03-85. 

 

Практическое занятие № 2. Линейные и сетевые календарные модели. 

Построение и расчет графиков Гаута, построение сетевых графиков. Сравне-

ние сетевого и линейного графиков и выявление их преимуществ и недостат-

ков. 

 

Практическое занятие № 3. Привязка грузоподъёмного механизма на строй-

генплане, определение рабочих и опасных зон действия монтажных кранов 

Выбор крана для производства строительно-монтажных работ производят по 

техническим параметрам, в зависимости от наибольшего веса типичного мон-

тажного элемента, монтируемого на максимальном вылете стрелы и высоте 

подъёма. Определить путь его движения и места стоянок для проведения 

монтажных и погрузо-разгрузочных работ. Рассчитать рабочею зону дей-

ствия крана.  

 

Практическое занятие № 4. Расчет временных зданий 

Расчет и привязка временных зданий и сооружений; временных инженерных сетей. 

 

Практическое занятие № 5. Расчет заработной платы комплексной бригады. 

Определение сдельных расценок и начисление заработной платы работникам 

бригады. 

 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Календарное планирование на уровне ППР, понятие о нормативных сро-

ках строительства. 

2. Классификация потоков. 

3. Оптимизация равномерности движения материальных ресурсов. 

4. Подбор трансформаторной подстанции. Системы временного  энер-

госнабжения. Привязка временных сетей на стройгенплане. 

5. Понятие о ресурсах, о равномерности их движения, коэффициент нерав-

номерности. 

6. ПОС – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-
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чень выходных документов. 

7. Поточная организация труда. 

8. ППР – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-

чень выходных документов. 

9. Привязка на стройгенплане ведущего механизма (крана, экскаватора). 

10. Привязка сетей теплоснабжения на стройгенплане, выбор источников теп-

лоснабжения. 

11. Проектирование временных дорог. 

12. Проектирование ограждения и транспортного потока на стройгенплане. 

13. Расчет и привязка временных зданий и сооружений жилого и производ-

ственного назначения. 

14. Расчет и привязка отапливаемых и неотапливаемых складов. 

15. Расчет и привязка площадки открытого хранения стройматериалов. 

16. Расчет и привязка сетей временного водоснабжения. 

17. Расчет производства работ графика аналитическим методом. 

18. Расчет производства работ графика графическим методом. 

19. Расчет энергопотребления на внутреннее и наружное освещение. 

20. Расчет энергопотребления на производственные и технологические нуж-

ды. 

21. Сущность планирования строительного производства. 

22. Ситуационный план проектируемого сооружения на стройгенплане. 

23. Топооснова для стройгенплана. 

24. Циклограммы ритмичных и неритмичных потоков. 

25. Организация парка строительных машин и его эксплуатации. 

26. Классификация видов транспорта. 

27. Применение математических методов для планирования работы транспор-

та. 

28. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. 

29. Сдача в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений 

30. Материально-техническое обеспечение строительного производства кон-

струкциями и материалами. 

31. Обеспечение сохранности собственности в строительстве. 
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