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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Организация строи-

тельного производства» составлены в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации ФГОС ВО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.05.2017 № 483, и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» по специальности 

«08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений». 

 

Задачи дисциплины - изучение особенностей организации и планирования строитель-

ного производства при строительстве зданий и сооружений;  

- формирование  понимания о моделировании организации строи-

тельного производства;  

- получение знаний по созданию на строительной площадке без-

опасные условия труда;  

- изучение инновационных методов организации строительства с 

использованием средств автоматизации.  

 

Основные разделы / те-

мы дисциплины 

 

1. Основные положения организации строительства.  

2. Планирование строительного производства 

 

 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Организация строительного производства» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ос-

новной образовательной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен разрабаты-

вать проектную и распоря-

дительную документацию, 

участвовать в разработке 

нормативных правовых ак-

тов в области капитального 

строительства 

ОПК-4.1 Знает нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы, ре-

гулирующие деятельность в 

области капитального строи-

тельства, для разработки про-

ектно-сметной документации, 

составления нормативных и 

распорядительных докумен-

тов, а также основные требо-

вания нормативно-правовых 

Знать 

- основы подготовки доку-

ментации для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения; 

Уметь 

- выстраивать последова-

тельность возведения зда-

ния и разрабатывать схемы 

монтажных работ  
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или нормативно-технических 

документов, предъявляемые к 

зданиям, сооружениям, инже-

нерным системам жизнеобес-

печения, к выполнению ин-

женерных расчетов в строи-

тельстве 

ОПК-4.2 Умеет выбирать 

нормативно-техническую ин-

формацию для оформления 

проектной, распорядительной 

документации в области ка-

питального строительства 

ОПК-4.3 Владеет навыками 

разработки и оформления 

проектной документации, а 

также чтения проектно-

сметной документации в об-

ласти капитального строи-

тельства 

Владеть 
навыками ведения техниче-

ской документации (веде-

ния журналов, исполни-

тельных схем и т.д.), навы-

ками подготовки докумен-

тации по менеджменту ка-

чества и типовым методам 

контроля качества техноло-

гических процессов на про-

изводственных участках.  

 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственных подразделений по 

строительству, обслужива-

нию, эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, демонтажу 

зданий и сооружений, осу-

ществлять организацию и 

управление производствен-

ной деятельностью строи-

тельной организации 

ОПК-9.1 Знает нормативную 

и правовую документацию, 

регламентирующую деятель-

ность строительной организа-

ции, а также нормативные 

правовые документы, регла-

ментирующие мероприятия 

по противодействию корруп-

ции 

ОПК-9.2 Умеет контролиро-

вать процесс выполнения 

производственным подразде-

лением установленных целе-

вых показателей и оценивать 

степень их выполнения 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

составления перечня и после-

довательности выполнения 

работ производственным под-

разделением, навыками опре-

деления потребности произ-

водственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах, навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников про-

изводственного подразделе-

ния 

Знать 

- основы экономики и ор-

ганизации строительного 

проектирования; 

Уметь 

- разрабатывать и приме-

нять на практике инноваци-

онные методы планирова-

ния, организации и управ-

ления строительными про-

цессами, осуществлять 

строительный контроль.  

Владеть 

навыками анализа качества 

проектирования, произ-

водства и эксплуатации 

строительной продукции и 

СМР: 

 
3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Организация строительного производства» изучается на 5 курсе, 9 

семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: 

«Иностранный язык», «Архитектура», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Водоснабжение и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Архитектура 

промышленных зданий», «Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из 

дерева и пластмасс», «Металлические конструкции», «Основания и фундаменты», 

«Б1.О.ДВ.02.01 Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий 

и сооружений», «Б1.О.ДВ.02.02 Урбанистические тенденции развития строительства вы-

сотных и большепролетных зданий и сооружений», «Производственная практика (проект-

ная практика), 8 семестр». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Организа-

ция строительного производства», будут востребованы при изучении последующих дис-

циплин: «Б1.О.ДВ.01.01 Ценообразование и экономические расчеты в строительстве», 

«Б1.О.ДВ.01.02 Отраслевая экономика», «Производственная практика (проектная практи-

ка), 10 семестр», «Эксплуатация и реконструкция сооружений». 

Дисциплина «Организация строительного производства» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

уважения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, воспитание 

чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развива-

ет творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осо-

знанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з.е., 108 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

32 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак- 16 
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тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

60 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачёт 0 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

9 семестр 

Раздел 1 Основные положения организации строительства.  

Основные положения организации строительно-

го производства.  Методы организации строи-

тельства. Подготовка строительного производ-

ства. Проектирование строи-тельного производ-

ства ( проект организации строительства (ПОС), 

проект производства работ (ППР). Определение 

нормативной продолжительности строительства 

отдельных зданий и сооружений и комплексов 

объектов. Методы организации строительства 

объектов.  

 

16 8  30 

Раздел 2  Планирование строительного производства 

Сетевое планирование строительного произ-

водства. Сущность сетевого планирования стро-

ительного производства. Календарные планы 

строительства объектов. Строительные гене-

ральные планы. Организация транспорта в стро-

ительстве.  

16 8  30 

ИТОГО в 9 семестре 32 16  60 

Промежуточная аттестация  

по дисциплине зачет с оценкой, РГР 

    

ИТОГО  32 16  60 
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Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

по дисциплине 

 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 20 

Подготовка к занятиям семинарского типа 20 

Подготовка и выполнение РГР 20 

 60 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная литература  

1. Болотин, С.А. Организация строительного производства : учебное посо-бие для вузов / 

С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - 3-е изд., стер., 1-е изд. - М.: Академия, 2009; 2008. - 205с.  

2. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства : учебник для ву-зов / Л. Г. 

Дикман. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2015. - 607с.: ил. -  

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил.  

4. Сысоев, О.Е. Разработка проекта производства строительно-монтажных работ (сетевой 

график, строительный генеральный план, карта техноло-гического процесса, карта трудо-

вого процесса) учеб. пособие к курсово-му и дипломному проектированию / О.Е. Сысоев, 

Е.О. Сысоев, А.Л. По-пов; под общ ред.О.Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2014. – 86 с.  
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5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / Н. Л. 

Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папу-нидзе. - М.: Изд-во Ас-

соц.строит.вузов, 2006. - 196с.  

6. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. Тели-

ченко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. - М. : Высшая школа, 2002; 2001. - 320с.  

7. Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным производ-

ством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. - М.: Изд-во АСВ, 2013. - 358с.  

 

8.2 Дополнительная литература  

 

1. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Каза-

ков [и др.]. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. – 240 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2. Дьячкова, О.Н. Технология строительного производства [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.Н. Дьячкова. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 117 c. // IPRbooks : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html, ограни-

ченный. – Загл. с экрана.  

3. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс]. Доступ 

из проф. справ. системы «Техэксперт».  

4. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия [Электронный ресурс]. Доступ 

из проф. справ. системы «Техэксперт».  

5. СНиП III-4-80* изд. 1999 г. Техника безопасности в строительстве [Элек-тронный ре-

сурс] Доступ из проф. справ. системы «Техэксперт» 

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 
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На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
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отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

325/3 Лаборатория кафедры 

САПР 

13 Персональных ЭВМ (intel Core i3 2100, 

4ГБ ОЗУ, 1ГБ Видео), лицензионное про-

граммное обеспечение (MathCAD, NanoCAD 

СПДС, NanoCAD Металлоконструкции, Лира-

САПР, САПФИР, Мономах, ЭСПРИ, STARK 

ES, Гранд-Смета); 

2 Персональных ЭВМ преподавателя; 

2 Мультимедийных проектора 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором (ста-

ционарным или переносным) для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером 

и программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

 
11  Иные сведения 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Организация строительного производства» 

Специальность 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и со-

оружений 

Специализация Строительство высотных и большепролетных зда-

ний и сооружений 

Квалификация выпускника Специалист 

Год начала подготовки (по учеб-

ному плану) 

2020 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

5 9 3 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Зачёт Кафедра «Строительство и архитектура» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен разрабаты-

вать проектную и распоря-

дительную документацию, 

участвовать в разработке 

нормативных правовых ак-

тов в области капитального 

строительства 

ОПК-4.1 Знает нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы, ре-

гулирующие деятельность в 

области капитального строи-

тельства, для разработки про-

ектно-сметной документации, 

составления нормативных и 

распорядительных докумен-

тов, а также основные требо-

вания нормативно-правовых 

или нормативно-технических 

документов, предъявляемые к 

зданиям, сооружениям, инже-

нерным системам жизнеобес-

печения, к выполнению ин-

женерных расчетов в строи-

тельстве 

ОПК-4.2 Умеет выбирать 

нормативно-техническую ин-

формацию для оформления 

проектной, распорядительной 

документации в области ка-

питального строительства 

ОПК-4.3 Владеет навыками 

разработки и оформления 

проектной документации, а 

также чтения проектно-

сметной документации в об-

ласти капитального строи-

тельства 

Знать 

- основы подготовки доку-

ментации для создания си-

стемы менеджмента каче-

ства производственного 

подразделения; 

Уметь 

- выстраивать последова-

тельность возведения зда-

ния и разрабатывать схемы 

монтажных работ  

Владеть 
навыками ведения техниче-

ской документации (веде-

ния журналов, исполни-

тельных схем и т.д.), навы-

ками подготовки докумен-

тации по менеджменту ка-

чества и типовым методам 

контроля качества техноло-

гических процессов на про-

изводственных участках.  

 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственных подразделений по 

строительству, обслужива-

нию, эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, демонтажу 

зданий и сооружений, осу-

ществлять организацию и 

управление производствен-

ОПК-9.1 Знает нормативную 

и правовую документацию, 

регламентирующую деятель-

ность строительной организа-

ции, а также нормативные 

правовые документы, регла-

ментирующие мероприятия 

по противодействию корруп-

ции 

ОПК-9.2 Умеет контролиро-

Знать 

- основы экономики и ор-

ганизации строительного 

проектирования; 

Уметь 

- разрабатывать и приме-

нять на практике инноваци-

онные методы планирова-

ния, организации и управ-

ления строительными про-

цессами, осуществлять 
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ной деятельностью строи-

тельной организации 

вать процесс выполнения 

производственным подразде-

лением установленных целе-

вых показателей и оценивать 

степень их выполнения 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

составления перечня и после-

довательности выполнения 

работ производственным под-

разделением, навыками опре-

деления потребности произ-

водственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах, навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников про-

изводственного подразделе-

ния 

строительный контроль.  

Владеть 

навыками анализа качества 

проектирования, произ-

водства и эксплуатации 

строительной продукции и 

СМР: 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

 

1.  Основные положения 

организации строитель-

ства.  

 

ОПК-4, ОПК-9 Собеседование 

 

Студент демонстрирует  

теоретические  знания ос-

новных положений органи-

зации строительства.  

 

2. Планирование строи-

тельного производства 

 

 

ОПК-4, ОПК-9 

 

Выполнение  

практических 

заданий. 

 

Студент демонстрирует  

теоретические  знания ос-

нов планирования строи-

тельного производства 

Промежуточная  

аттестация 

ОПК-4, ОПК-9 Теоретические 

вопросы, 

Практические  

задания 

Демонстрирует теоретиче-

ские  знания основ ценооб-

разования и определения 

сметной стоимости строи-

тельства, умения и навыки 

разработки проектно-

сметной документации 

 

 

 

 
2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Технологическая карта 

 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

10 семестр 
Промежуточная аттестация в форме «Зачет с оценкой» 

1 Выполнение и 

защита 

практических 

заданий 

 

8 неде-

ля 

10 баллов 10 баллов – студент показал отличные знания и 

кругозор при ответах на вопросы, показал отлич-

ное умение логически строить ответ, отлично 

владел монологической речью. 

8 балла – студент показал хорошие знания и круго-

зор при ответах на вопросы, показал хорошее уме-

ние логически строить ответ, хорошо владел мо-

нологической речью. 

6 балла – студент показал удовлетворительные 

знания и кругозор при ответах на вопросы, удовле-

творительно показал умение логически строить 

ответ, удовлетворительно владел монологической 

речью. 

4 балла -  студент показал неудовлетворительные 

знания и кругозор при ответах на вопросы, неудо-

влетворительно логически строил ответ, неудо-

влетворительно владел монологической речью. 

0 баллов – студент не отвечал на поставленные 

вопросы, не мог логически строить ответ. 

2 Выполнение и 

защита практи-

ческих  

16 не-

деля 

10 баллов 10 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий 

уровень знаний, умений и навыков; 

6 баллов - 71-90% % правильных ответов – доста-

точно высокий уровень знаний, умений и навыков;   

4 баллов - 61-70% правильных ответов – средний 

уровень знаний, умений и навыков; 

2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уро-

вень знаний, умений и навыков; 

0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низ-

кий уровень знаний, умений и навыков; 

 

3 Расчетно-

графическая 

работа 

В тече

ние 

се-

местра 

30 баллов 40 баллов - Студент полностью выполнил задание, 

показал отличные  умения и навыки в рамках усво-

енного учебного материала, контрольная работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

30 баллов - Студент полностью выполнил задание, 

показал хорошие  умения навыки в рамках усвоенно-

го учебного материала, но не смог обосновать оп-

тимальность предложенного решения, допущены 

одна или две неточности, есть недостатки в 

оформлении. 

20 баллов - Студент полностью выполнил задание, 

но допустил существенные неточности и грубые 

ошибки, не проявил умения правильно интерпрети-

ровать полученные результаты, качество оформ-

ления имеет недостаточный уровень. 

0 баллов - Студент не полностью выполнил зада-
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
вы-

полне-
ния 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

ние, при этом проявил недостаточный уровень 

умений и навыков, а также неспособен пояснить 

полученный результат. 

 ИТОГО: - 50  баллов - 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме  
зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»                  
(пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 

85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий 
(максимальный) уровень) 

 
Задания для текущего контроля  
Практическая работа № 1. Определение нормативной продолжительности строительства 

отдельных зданий и сооружений и комплексов объектов.  

Определять нормативные сроки строительства по СНиП 1.04.03-85.  

Практическая работа № 2. Определение влияния ситуационного плана на ме-тоды возве-

дения зданий и сооружений.  

На основании ситуационного плана разработать схему монтажа основных конструкций с 

учетом техники безопасности.  

Практическая работа № 3. Определение последовательности возведения зда-ний и соору-

жений и разработка схемы проведения монтажных работ.  

Определение последовательности возведения зданий и сооружений и разра-ботка схемы 

проведения монтажных работ.  

Практическая работа № 4. Составление калькуляции трудозатрат.  

Определение продолжительности работ.  

Практическая работа № 5. Построения сетевого графика  

Изучение правил построения и расчет сетевых графиков  

Практическая работа № 6. Построение циклограмм  

Научиться строить циклограммы для работы ритмичных, кратноритмичных и неритмич-

ных потоков. 

Комплект заданий для расчетно-графической работы  
Тема «Расчет и оптимизация сетевого графика комплексной бригады на объекте».  

Исходными данными к работе являются:  

- район строительства;  

- начало строительства;  

- условия обеспечения основными строительными материалами, изде-лиями и полуфабри-

катами;  

- обеспечение водой, электроэнергией, газом теплом.  

Цель расчетно-графической работы:  

1. определить срок проведения работ;  
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2. определить и оптимизировать состав комплексной бригады по численному и квалифи-

кационному составу в соответствии с коэффициентом неравномер-ности движения рабо-

чих.  

Варианты заданий изложены в методических указаниях к выполнению курсового проекта 

по дисциплине «Организация строительного производства». 
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Приложение 2 

Лист регистрации изменений к РПД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Номер протокола заседания 

кафедры, дата утверждения 

изменения 

Количество страниц 

изменения 

Подпись автора РПД 

1    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


