



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Работа выполнена в СПб «Бизнес и предпринимательство»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОНиПКРС

(подпись) Е.М. Димитриади
« 19 » 06 20 23 г.

Декан ФЭУ

(подпись) А.С. Гудим
« 19 » 06 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ


Проректор по научной работе

(подпись) А.В. Космынин
« 19 » 06 20 23 г.

Бизнес-клуб КНАГУ

Комплект проектной документации

Руководитель СПб


(подпись, дата) 19.06.23 А.С. Мешков

Руководитель проекта


(подпись, дата) 19.06.23 Г.И. Усанов

Комсомольск-на-Амуре 2023

Карточка проекта

Название	Бизнес-клуб КНАГУ
Тип проекта	Тип проекта: организация самозанятости студентов, проведение тренингов
Исполнители	Студент Бабинова Елена Сергеевна – группа 0МДб-1 Студент Мирзоева Марьям Иброхимовна – группа 0МДб-1
Срок реализации	1 месяц

Исходные данные проекта

Наименование	Количество, шт.
Устав Бизнес-клуба	1
Стратегический план развития	1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

ЗАДАНИЕ
на разработку

Название проекта: Бизнес-клуб КнАГУ

Область использования: организация занятости студентов посредством предоставления и реализации кейсов, проведения тренингов для обучения участников клуба.

Основные разделы проекта:

- 1 Резюме проекта
- 2 Основные предпосылки, цели и задачи реализации проекта
- 3 Анализ текущей ситуации в Бизнес-клубе
- 4 Оценка эффективности и целесообразности мероприятий в рамках Бизнес-клуба

План работ:

Наименование работ	Срок
Изучение отчетов за прошлый год	3 дня
Разработка мероприятий и кейсов	10 дней
Реализация кейса «Цветы к 8-ому марта»	6 дней
Создание отдела консалтинга, в рамках которого студенты разрабатывают бизнес-планы для заказчиков	11 дней
Разработка и изготовление экспоместа для выставок	14 дней
Разработка программ и презентация тренингов.	

Комментарии:

Руководитель проекта


(подпись, дата)

Г.И. Усанов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

ПАСПОРТ

Бизнес-клуб КнАГУ

Руководитель проекта



(подпись, дата)

Г.И. Усанов

Исполнители проекта



(подпись, дата)

Е.С. Бабинова



(подпись, дата)

М.И. Мирзоева

Комсомольск-на-Амуре 2023

Содержание

1	Теоретический раздел.....	23
1.1	Наименование проекта.....	23
1.2	Наименования документов, на основании которых ведется проектная работа 23	
1.3	Перечень организаций, участвующих в разработке проекта.....	23
2	Проектный раздел	24
2.1	Назначение проекта.....	24
2.2	Области применения проекта.....	24
2.3	Описание проекта	24
3	Акт приемки-сдачи.....	25

1 Теоретический раздел

1.1 Наименование проекта

Полное наименование проекта – Бизнес-клуб КнАГУ

1.2 Наименования документов, на основании которых ведется проектная работа

Проектирование *«Бизнес-клуб КнАГУ»* осуществляется на основании требований и положений следующих документов:

- задание на разработку.

1.3 Перечень организаций, участвующих в разработке проекта

Заказчиком проекта *«Бизнес-клуб КнАГУ»* является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее заказчик), находящееся по адресу: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, 27.

Исполнителями проекта *«Бизнес-клуб КнАГУ»* являются проектанты студенческого проектного бюро *«Бизнес и предпринимательство»* (далее СПБ), студенты группы *ОМДб-1 Бабинова Елена Сергеевна и Мирзоева Марьям Иброхимовна.*

2 Проектный раздел

2.1 Назначение проекта

Целью проекта является предоставление площадки для формирования и совершенствования практических навыков управления, администрирования проектов, а также создание активности для участников СПБ.

2.2 Области применения проекта

Самозанятость, образование.

2.3 Описание проекта

«Бизнес-клуб КНАГУ» основан при Комсомольском-на-Амуре государственном университете в 2020 году. Он объединил потенциалы инициативных людей, готовых вести просветительскую и учебную деятельность среди молодежи. «Бизнес-клуб КНАГУ» выступает организующим системным началом предпринимательской экосистемы ВУЗа. Мы развили деятельность в рамках проекта «Бизнес-школа» посредством проведения элективных курсов в оффлайн режиме для студентов и создания цифрового обучающего контента на их основе. Мы хотим создать серию из обучающих видео-роликов по 10 минут каждый. Цель: популяризация молодежного предпринимательства, повышение финансовой грамотности, развитие навыков продаж, генерации идей и оценки их инвестиционной привлекательности.

3 Акт приемки-сдачи

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации


Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОНиПКРС
 Е.М. Димитриади
(подпись)
«19» 06 2023 г.

Проректор по научной работе
 А.В. Космынин
(подпись)
«19» 06 2023 г.

Декан ФЭУ
 А.С. Гудим
(подпись)

АКТ

об апробации проекта
«Бизнес-клуб КНАГУ»

г. Комсомольск-на-Амуре

«19» 06 2023 г.

Комиссия в составе представителей:

со стороны заказчика

- А.С. Мешков – руководитель СПБ,
- А.С. Гудим – декана ФЭУ

со стороны исполнителя

- Г.И. Усанов – руководителя проекта,
- Е.С. Бабинова – 0МДб-1,
- М.И. Мирзоева – 0МДб-1,


составила акт о нижеследующем:

«Исполнитель» передает проект «Бизнес-клуб КНАГУ», в составе:

1. Отчеты о проведенных мероприятиях;

2. Разработанные программы и презентации тренингов.
3. Экспоместо для выставок.
4. Отдел бизнес-консалтинга.

Руководитель проекта


(подпись, дата)

Г.И. Усанов

Исполнители проекта


(подпись, дата)

Е.С. Бабинова


(подпись, дата)

М.И. Мирзоева